Prévision planning second semestre

<u>Les différentes étapes à réaliser au second semestre.</u>

Nous disposons de 120 jours effectifs de travail, basés sur une date butoir fixée au 20 mai 2007.

Légende :
- Vivian : V, Bertrand : B, Florian : F, Rémi : R, Tous : T

Étapes	Jours	Groupe
A- Mise en place des outils.	2	T
B- Tests de fonctionnement des outils et des librairies.	5	T
C- Conception des différentes fenêtres de la plateforme Web générique.	40	F - R
D- Création de la base de données	40	V - B
E- Mise en relation de la plateforme et de la base de données	25	V - F
F- Réalisation du module « comparateur XML ». Premier niveau : identique ou non.	15	T
G- Second niveau : repérer les différences.	20	T
H- Troisième niveau : lister les différences et exposer les problèmes.	15	T
I- Tests du module « comparateur XML ».	10	B - R
J- Vérification du fonctionnement pour tout type de modèle.	3	B - R
K- Tests du module « comparateur XML ».	2	T
L- Intégration du module « comparateur XML » sur la plateforme Web.	2	V - F
M- Finalisation de l'application générique.	2	V - F
N- Tests de l'application générique.	10	T
O- Création de la plateforme Web pour l'utilisation C2I.	10	B - R
P- Création de la plateforme Web pour l'utilisation GED.	10	V - F
Q- Tests de la fonctionnalité C2I.	7	B - R
R- Tests de la fonctionnalité GED.	7	V - F
S- Rédaction du manuel d'utilisation.	6	T
T- Rapport.	5	T
U- Préparation de la soutenance (diaporama, répétitions).	4	T
V- Rendu du projet.	1	T
W- Soutenance.	1	T

<u>Diagramme des tâches .</u>

